| Entrega | Objetivo | | Fecha |
|---------|-------------|--|-----------|
| 1 | • | de una Aplicación móvil que permita la gestión de los libros en una librería, realizar los prestamos y las ventas de los libros. | 3 semanas |
| | Iteració | n Objetivo/Tarea. | |
| | 1 | GESTIÓN DEL PROCESO DE Registre una cuenta para buscar libros disponibles | |
| | 2 | Notificación A NUEVOS LIBROS | |
| | ObjHCI | Diagramas de tareas HTA. ■ Diagrama de conceptos. ■ Mapa de flujo. ■ Definición de la arquitectura de la información y del diseño conceptual. ■ Prototipo funcional de baja fidelidad (basado en bocetos IU a papel). ■ Realizar una evaluación sin usuarios (evaluación heurística). | |
| 2 | realizar lo | 3 semanas | |
| | Iteració | Objetivo/Tarea. | |
| | 1 | GESTIÓN DEL PROCESO DE COMPRA O RESERVA DE LIBROS PARA LEER | |
| | 2 | DAR CALIFICACIONES O/Y COMENTARIOS | |
| | ObjHCI | Realizar: • Diseño conceptual para la correcta integración con lo desarrollado en la 1º entrega. | |

Plan de entregas.

Proyecto: LibroWave

DESSI – UGR.

| | • Pr | ototipo funcional de baja fidelidad (basado en bocetos a papel). o Realizar una evaluación heurística sin usuarios. | |
|--------|----------------|--|--|
| ntrega | Objetivo | Fecha | |
| 3 | gestionar el p | 2 semanas | |
| | Iteración | Objetivo/Tarea. | |
| | 1 | Gestión de pagar | |
| | 2 | Notificación La fecha límite para los libros reservados. | |
| | | tener un prototipo funcional de alta fidelidad y realizar una evaluación con rios. (Evaluación de recorridos cognitivos) Ampliar análisis de información y diseño conceptual y realizar diseño detallado. | |

Plan de entregas.

Proyecto: LibroWave

DESSI – UGR.